



Planningsschema VMBO in bedrijf

Planning

• Regionale perslijsten (op aanvraag bij SPV)	13-17 oktober
• Definitief inhoudelijk programma op school bekend	13-21 oktober
• Format(s) persberichten (in digitale toolkit)	17-24 oktober
• Persinstructie deelnemende scholen (in toolkit)	17-24 oktober
• Schrijven regionaal/lokaal persbericht door scholen	24-31 oktober
• Regionale/lokale perslijsten door scholen	24-31 oktober
• Lokale uitnodiging per school naar eigen relaties#	27-31 okt – 3 nov
• Algemeen landelijk SPV en regionaal/lokaal persbericht scholen: aankondiging en uitnodiging pers	3 november
• Social media SPV en scholen* initiatief/programma	3-18 november
• Nabellen pers landelijk. Regionaal/lokaal door scholen	3-14 november
• Def. persoonlijk contact scholen met lokale/regionale pers	10-17 november
• Social media over def. programma door scholen*	10-17 november
• Social media verslag van/over de dag door scholen*	18-21 november

***= ook door/met docenten en leerlingen**

#= familie (ouders/verzorgers) van docenten en leerlingen, lokale instanties (zorg-/jeugdinstituten, gemeente/B&W, bedrijven